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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27
1. REFORMA QUADRA DE ESPORTES NEG  181.369,03 % Período: 33,45% 33,30% 33,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  901,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MURO DE ARRIMO  39.915,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. CERCAMENTO  69.760,01 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

1.4. PINTURA  10.327,13 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO DA AREA EM BLOCOS  18.552,96 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.6. EQUIPAMENTOS  12.406,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. ILUMINAÇAO  29.506,30 % Período: 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 40,00%

%: 33,45% 33,30% 33,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 60.669,79 60.399,25 60.299,99 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 60.669,79 60.399,25 60.299,99 - - - - - - - - - 

%: 33,45% 66,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 60.669,79 121.069,04 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

acrosserviço da Administração Local: Investimento: 60.669,79 121.069,04 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 181.369,03 
Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: HELMESONA DE OLIVEIRA SANTANA
CREA/CAU: RS152843

Data ART/RRT: 8809670

Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPREFORMA QUADRA DE ESPORTES NEGRINHO DO PASTOREIO

Total:    R$ 181.369,03

Item Descrição

quarta-feira, 3 de junho de 2026

CAÇAPAVA DO SUL

 Valor (R$) 

REFORMA QUADRA D REFORMA QUADRA DE ESPORTES NEGRINHO DO PASTOREIO
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