
Projeto: Projeto:

Data base:
BDI: (%) 0,30

valor

% vlr % vlr % vlr % vlr % vlr % vlr Total %

1
Serviços Preliminares

100 734,53R$               -R$                     -R$                     -R$                   -R$                     -R$                     734,53R$             100

2
Administração da Obra

10 355,28R$               20 710,56R$               20 710,56R$               20 710,56R$             20 710,56R$               10 355,28R$               3.552,80R$          100

3
Remoção, limpeza e demolição

100 20.746,15R$          -R$                     -R$                     -R$                   -R$                     -R$                     20.746,15R$        100

4
Cobertura

-R$                     80 29.876,18R$          20 7.469,04R$            -R$                   -R$                     -R$                     37.345,22R$        100

5
Fechamentos, revestimentos e divisórias

-R$                     -R$                     50 22.622,33R$          50 22.622,33R$        -R$                     -R$                     45.244,66R$        100

6
Pisos

-R$                     -R$                     -R$                     50 2.281,33R$          50 2.281,33R$            -R$                     4.562,66R$          100

7
Esquadrias

-R$                     -R$                     -R$                     100 5.364,35R$          -R$                     -R$                     5.364,35R$          100

8
Pinturas e Reparos

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                   50 14.199,61R$          50 14.199,61R$          28.399,21R$        100

9
Instalações elétricas

-R$                     -R$                     30 5.284,96R$            30 5.284,96R$          40 7.046,62R$            -R$                     17.616,54R$        100

10
Instalações hidrossanitárias

-R$                     -R$                     -R$                     50 12.358,00R$        50 12.358,00R$          -R$                     24.716,00R$        100

11
PPCI

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                   -R$                     100 1.233,02R$            1.233,02R$          100

12
Serviços finais

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                   -R$                     100 1.399,20R$            1.399,20R$          100

Subtotal: 11,44      21.835,96R$          16,02      30.586,74R$          18,90      36.086,90R$          25,47      48.621,53R$        19,17      36.596,11R$          9,00        17.187,11R$          

Total Acumulado 11,44      21.835,96R$          27,46      52.422,70R$          46,36      88.509,59R$          71,83      137.131,13R$      91,00      173.727,24R$        100,00    190.914,34R$        190.914,34R$      100,00    

Valor dos Serviços
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