



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GUARITAS

04.237.831/0001-32

Guaritas, 20 de OUTUBRO de 2025

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL

À Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

Secretaria de Turismo / Setor de Convênios e Emendas

Att.: Sr.(a) Viviane,

Assunto: Justificativa da diferença entre valores orçados e realizados — Evento “Encontro dos Guaritenses” - emenda 43

Prezados Senhores,

A Associação de Moradores das Guaritas apresenta, por meio desta, a justificativa formal referente às diferenças entre os valores constantes no orçamento inicial e os valores efetivamente realizados para a realização do evento “Encontro dos Guaritenses”, ocorrido em 16 de novembro de 2024, cujo financiamento contou, em parte, com emenda parlamentar/recurso municipal.

1. Justificativa formal sobre as adequações e variação de valores entre as despesas estimadas e as realizadas:

1.1. Contexto e cronologia dos fatos

- Em maio de 2024 foi elaborado o orçamento preliminar do evento, com base em cotações e estimativas de mercado disponíveis naquele momento.
- A previsão de liberação dos recursos municipais era entre setembro e outubro de 2024. Contudo, não houve confirmação formal e tempestiva por parte da Prefeitura — em especial da Secretaria da Fazenda, do setor jurídico e da Secretaria de Turismo — quanto à disponibilização efetiva dos valores dentro desse prazo.
- A liberação efetiva dos recursos ocorreu somente em 14 de novembro de 2024, no período da tarde, ou seja, dois dias antes do evento. Considerando que 15 de novembro foi feriado e o comércio estava fechado nesta data, além do fato do evento ser no interior do município, portanto havia a necessidade de levar os itens até o local do evento, restou apenas o dia 14 para providenciar contratações e compras necessárias.

1.2. Motivos que explicam as diferenças entre orçamento e execução

Secretaria de Inovação, Cultura e Turismo

Protocolo nº 91

Data 20/10/25


Assinatura

Diante da liberação tardia dos recursos e das dificuldades administrativas apontadas, ocorreram os seguintes efeitos que impactaram os custos:

a) Impossibilidade de atualizar e comparar cotações: O prazo exíguo entre a liberação dos recursos (14/11) e a data do evento (16/11), acrescido do feriado em 15/11, impediu a abertura de um processo adequado de pesquisa de mercado para captar propostas mais vantajosas.

b) Falta de tempo para negociação com fornecedores: A urgência para contratação nas 48 horas anteriores ao evento obrigou a Associação a aceitar orçamentos e condições imediatamente disponíveis, sem margem para negociação de preços, prazos ou obtenção de descontos.

c) Redução da concorrência entre fornecedores: Muitos potenciais fornecedores estavam indisponíveis em razão do curto prazo e do feriado, reduzindo a competitividade das propostas recebidas e elevando os preços praticados no momento.

d) Aumento de custos logísticos e operacionais: Devido à necessidade de contratações emergenciais, houve incidência de taxas adicionais por serviços de última hora, fretes urgentes e eventuais horas extras de montagem e operação.

e) Risco de cancelamento e medidas mitigadoras: A Associação priorizou a realização do evento para atender à comunidade e aos compromissos assumidos; por isso optou-se por aceitar valores de mercado que permitissem viabilizar a realização, mesmo que superiores ao orçamento inicial.

1.3. Conclusão e pedido

Em razão dos fatores acima expostos — todos decorrentes, em grande parte, da liberação tardia dos recursos por parte do Poder Público —, os valores realizados divergem daqueles previstos no orçamento elaborado em maio de 2025. Reiteramos que as contratações e despesas foram feitas de boa-fé, buscando a melhor relação custo-benefício possível diante das limitações de prazo e disponibilidade.

2. Apresentar justificativa formal sobre a inexecução da contratação de serviços de garçons

Em razão do atraso na liberação dos recursos financeiros previstos para a realização do evento, não foi possível confirmar de forma antecipada a contratação dos prestadores de serviços (garçons) pelo valor orçado de R\$ 2.000,00. Os fornecedores previamente consultados já haviam assumido compromissos com outros eventos, ficando, portanto, com disponibilidade condicionada à confirmação prévia e imediata. Além disso, os prestadores exigiam pagamento antecipado ou depósito como garantia de que o evento ocorreria e para custear deslocamento até o local. Como os recursos foram liberados tardiamente, não houve possibilidade de efetuar

o pagamento antecipado nem de oferecer segurança contratual aos prestadores, o que inviabilizou a confirmação dos profissionais dentro do prazo necessário.

Dessa forma, a não contratação ocorreu por motivos alheios à gestão direta do evento, consistindo em: (i) demora na liberação dos recursos; (ii) exigência de pagamento antecipado pelos prestadores como condição para reserva de data e deslocamento; e (iii) ocupação prévia desses prestadores em outros compromissos devido à ausência de confirmação tempestiva. Esses fatores impediram a contratação pelo valor orçado e justificam a impossibilidade de atendimento à previsão inicial.

3. Apresentação de Comprovante de despesas no valor mínimo de R\$ 200,00 para comprovação do montante transferido.

Foi pago do caixa da associação no dia do evento

4. Apresentar justificativa formal sobre NF das contrapartidas ou entregar cópias das vias legíveis

Nota Fiscal em Anexo

Atenciosamente,



Osmar de Moura Luiz

Presidente

Associação de Moradores das Guaritas

51-997047238

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL



ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA GUARITAS

04.237.831/0001-32

Guaritas, 20 de OUTUBRO de 2025

À Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

Secretaria de Turismo / Setor de Convênios e Emendas

Att.: Sr.(a) Viviane,

Assunto: Justificativa da diferença entre valores orçados e realizados — Evento “Festival da Carne Ovina” - emenda 82

Prezados Senhores,

A Associação de Moradores das Guaritas apresenta, por meio desta, a justificativa formal referente às diferenças entre os valores constantes no orçamento inicial e os valores efetivamente realizados para a realização do evento “FESTIVAL DA CARNE OVINA”, ocorrido em 16 de novembro de 2024, cujo financiamento contou, em parte, com emenda parlamentar/recurso municipal.

1. Justificativa formal sobre a possível inexecução dos serviços de sonorização

Esclarecemos que os recursos financeiros destinados ao referido evento foram liberados somente na tarde do dia 14 de novembro, o que impossibilitou a adoção das providências necessárias para contratação prévia. Em razão do curto intervalo entre a liberação dos recursos e a data do evento, não houve tempo hábil para:

- formalização e assinatura de contratos de forma antecipada;
- efetivação de pagamento antecipado ou garantia de compromisso por parte do contratante;
- pagar pelo deslocamento e mobilização do prestador de serviço

Adicionalmente, destaca-se que a celebração de contratos de prestação de serviço com antecedência depende da disponibilidade de recursos para pagamento antecipado ou garantias contratuais, condições essas não atendidas em tempo hábil em razão da liberação tardia dos recursos, e da falta de segurança de que realmente o evento acabaria acontecendo na data prevista.

2. Justificativa formal para a variação nas rubricas da carne.

Secretaria de Inovação, Cultura e Turismo

Protocolo nº 90

Data 20/10/25


Assinatura

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL

“...com base na média estadual divulgada pela Embrapa para o 1º trimestre de 2024, que foi de R\$ 12,36/kg vivo, e a média estadual registrada no mesmo período em 2023, de R\$ 12,12/kg vivo. Em novembro de 2024, a cotação foi de cerca de R\$ 13,09/kg vivo, com base na média do 4º trimestre de 2024...”

A variação de preços no período entre a elaboração do projeto e a realização do evento foi determinante para o aumento do custo com carne. Na data de referência do projeto foi considerada a média estadual divulgada pela Embrapa para o 1º trimestre de 2024 (R\$ 12,36/kg vivo) e a média estadual do 1º tri/2023 (R\$ 12,12/kg vivo). Em novembro de 2024, a cotação média do 4º trimestre situou-se em aproximadamente R\$ 13,09/kg vivo, representando um aumento de 5,9% sobre o valor considerado inicialmente. Esse movimento de mercado impactou diretamente o custo de aquisição dos animais para o evento.

Adicionalmente, houve alteração nas especificações de serviço previstas no projeto em razão de atraso na liberação dos recursos e na contratação de mão de obra:

- A previsão original incluía mais pratos e acompanhamentos diversificados, o que reduziria a dependência exclusiva de carne como item principal. Em função da demora na liberação dos recursos, esses acompanhamentos não puderam ser providenciados com antecedência;
- A mesma demora impediu a contratação de garçons/serviço de buffet, razão pela qual optou-se por oferecer carne em sistema “à vontade” e permitir que os participantes se servissem livremente;
- Esse formato de autosserviço elevou o consumo per capita de carne além do estimado, exigindo a compra adicional emergencial de animais. Alguns produtores foram acionados em caráter de urgência para complementar o fornecimento e evitar falta de alimento durante o evento.

OBS:

O principal problema que comprometeu a organização e a execução dos eventos “Encontro dos Guaritenses” e “Festival da Carne Ovina” foi a liberação tardia dos recursos públicos. Embora o evento estivesse programado para 16 de novembro, desse o ano anterior de 2023, quando enviamos para a Câmara na inclusão do calendário no município para o ano de 2024 e de termos previsto inicialmente que os eventos não seriam no mesmo dia, sendo que um seria em Maio e o outro em novembro, vimos que para o mês de Maio, não haveria recursos, pois somente após Maio foi aberto os editais, e devido a isso, optamos em fazer os dois no mesmo dia, garantindo assim os recursos para os dois na mesma data, os recursos só foram liberados na tarde de 14 de novembro, dois dias antes, sendo que dia 15 de novembro era feriado. Essa demora impediu a contratação antecipada de serviços, uma vez que a maioria dos prestadores exige adiantamento para assumir compromissos, e um levantamento de preços e um melhor aproveitamento dos recursos nos itens adquiridos. Além disso, por se tratar de evento no interior, muitos fornecedores solicitaram ajuda com despesas de deslocamento, e não tínhamos segurança para assumir compromisso.

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL

Até a manhã do dia 14, inclusive, avaliávamos a possibilidade de adiar o evento, pois a pessoa da Secretaria da Fazenda do município, responsável pela liberação dos recursos estava incomunicável em um evento em Porto Alegre e o seu adjunto não conseguia confirmar se os recursos seriam liberados ainda no dia 14. Se os recursos tivessem sido disponibilizados entre setembro e outubro, conforme previsto inicialmente, grande parte dessas dificuldades — contratação antecipada, custos adicionais e consumo maior do que o previsto — poderia ter sido evitada.

Esta situação impactou diretamente no cumprimento do planejamento financeiro e logístico, gerando gastos imprevistos e limitações na organização do evento.

Atenciosamente,



Osmar de Moura Luiz

Presidente

Associação de Moradores das Guaritas

51-997047238



Chave de Acesso da NFS-e

43028082250157235000160000000000002325104483924190

Número da NFS-e
23

Competência da NFS-e
17/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/10/2025 16:29:48

Número da DPS
83

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/10/2025 16:29:47



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.157.235/0001-60	-	(55) 9622-0105

Nome / Nome Empresarial
50.157.235 CAROLINA CHAVES CARISSIMI

E-mail
PEDRAEVENTOSEAVENTURA@GMAIL.COM

Endereço
FELIX DA CUNHA, 391, CENTRO

Município
Caçapava do Sul - RS
CEP
96570-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	04.237.831/0001-32	-	-

ASSOCIACAO DE MORADORES DAS GUARITAS

E-mail
-

Endereço
GUARITAS, SN, 3 DISTRITO

Município
Caçapava do Sul - RS
CEP
96570-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.16.01 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, S...	-	Caçapava do Sul - RS	-

Descrição do Serviço
SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO - 1ª FESTIVAL DA CARNE OVINA ENCONTRO DOS GUARITENSES E FAMÍLIA LUIZ

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caçapava do Sul - RS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 780,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 780,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 780,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria de Inovação, Cultura e Turismo

Protocolo nº 30

Data 20/10/25

Assinatura

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREF. CAÇAPAVA DO SUL