



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5422/2022
EDITAL Nº 3229/2022.

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula segunda, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: O valor descrito no contrato original de R\$ 318.964,90, (Trezentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) passará a ser de R\$ 320.501,23 (Trezentos e vinte mil, quinhentos e um Reais e vinte e três centavos) representando um acréscimo de R\$ 1.536,33 (um mil quinhentos e trinta e seis Reais e trinta e três centavos), que representa um aumento percentual de 0,4817% sobre o valor contratado, conforme Parecer Técnico nº 27/2022 emitido pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente, em três (03) parcelas mensais, de acordo com a execução de cada etapa da obra, mediante laudo emitido pela fiscalização.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 21 de setembro de 2022.

Empresa C.F.V Obras Públicas Ltda.

Contratada

Giovani Amestoy da Silva

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

REF: **Contrato 5422/2022**
Edital de Tomada de Preços nº 3229/2022
OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de drenagem e**
pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado.
EMPRESA: **C.F.V. Obras Públicas Ltda - CNPJ 15.161.740/0001-87**

PARECER TÉCNICO 27/2022

APRESENTAÇÃO

O presente parecer técnico tem como objetivo descrever sobre a necessidade de execução de serviços adicionais na obra de execução dos serviços de drenagem e pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado, em Caçapava do Sul, RS.

PARECER TÉCNICO

Foi realizada vistoria técnica da obra e na ocasião foi possível detectar a necessidade de execução de tubulação e caixa com grelha para coleta e encaminhamento de águas pluviais na Rua Pedro F. Campos, no início do trecho a receber calçamento.

O valor do presente aditivo é de R\$ 1.536,33 (um mil quinhentos e trinta e seis reais com trinta e três centavos), que representa um aumento percentual de 0,4817% sobre o valor do contrato que é de R\$ 318.964,90.

O presente aditivo não altera os prazos contratuais.

Caçapava do Sul, 18 de agosto de 2022.

Helmesa de O. Santana
Helmesa de O. Santana
Engenheira Civil – CREA RS 152843
GT - SMPMA

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE		12-21 (N DES.)	Lote Único - Empreitada Preço Global		Cacapava do Sul/RS		20,73%	0,00%	0,00%
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote Único - Empreitada Preço Global									
CALÇAMENTO RUA JOSÉ PEDRO F. CAMPOS E DELIA SIMÕES PIRES									
MAIOBADO									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1.	Composição	018	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	610,91	BDI 1	737,55	3.409,84
1.1.2.	Composição	020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	943,26	BDI 1	1.138,80	2.124,14
1.1.3.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO: AF_10/2018	M	226,00	0,54	BDI 1	0,65	1.138,80
PAVIMENTAÇÃO - PISTA									
1.2.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO						146,90
1.2.1.	SINAPI	100576	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.829,00	2,13	BDI 1	2,57	243.502,70
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	348,19	50,11	BDI 1	60,50	21.065,50
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	438,72	1,62	BDI 1	1,96	859,89
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	219,36	0,64	BDI 1	0,77	168,91
1.2.5.	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	1.808,00	82,97	BDI 1	100,17	181.107,36
1.2.6.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	174,10	96,02	BDI 1	115,92	20.181,67
1.2.7.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.401,48	2,31	BDI 1	2,79	6.700,13
1.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.718,00	1,62	BDI 1	1,96	7.287,28
1.2.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.859,00	0,64	BDI 1	0,77	1.431,43
PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO									
1.3.			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	34,82	100,00	BDI 1	120,73	72.052,36
1.3.1.	SINAPI	96622	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	348,19	2,31	BDI 1	2,79	971,45
1.3.2.	SINAPI	97914	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	48,74	625,00	BDI 1	754,56	36.777,25
1.3.3.	SINAPI	94991	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	915,00	10,90	BDI 1	13,16	12.041,40
1.3.4.	SINAPI	36178	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, REJ CIMENTO (FONTE SINAPI 73921/2)	M2	146,40	102,17	BDI 1	123,35	18.058,44
1.3.5.	Composição	003							

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	12-21 (N DES.)	Lote Único - Empreitada Preço Global	Caçapava do Sul/RS	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.			ADITIVO						20.561,33
1.4.1.	SINAPI	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,4X0,5 M. AF - 12/2020	UN	1,00	629,24	BDI 1	759,68	1.536,33
1.4.2.	SINAPI	95570	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	7,00	91,90	BDI 1	110,95	776,65

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul/RS
Local

quarta-feira, 1 de dezembro de 2021
Data

Helene Santana
Responsável Técnico
Nome: Helmesona de O. Santana
CREA/CAU: RS152843
ART/IRR: 0