



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386, sala 301 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5422/2022
EDITAL Nº. 3229/2022

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 201, nesta cidade, neste ato representado pelo Vice-Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS GUGLIELMIN**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, inscrito no CPF nº 085.211.620-34, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a Empresa **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:


CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam as partes que o presente contrato será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, com seus efeitos retroativos a 20 de setembro de 2022, conforme Parecer Técnico nº 28/2022 emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 03 de outubro de 2022.


Empresa **CFV Obras Públicas Ltda**
Contratada


Sr. **Luiz Carlos Guglielmin**
Prefeito em Exercício



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 68.142.302/0001-45 - Fone/fax: (51) 3281.1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

REF: **Contrato 5422/2022**
Edital de Tomada de Preços nº 3229/2022
OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de drenagem e**
pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado.
EMPRESA: **C.F.V. Obras Públicas Ltda - CNPJ 15.161.740/0001-87**

PARECER TÉCNICO 28/2022

APRESENTAÇÃO

O presente parecer técnico tem como objetivo descrever sobre a necessidade de aditivo de prazo para execução de serviços adicionais na obra de pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado, em Caçapava do Sul, RS.

PARECER TÉCNICO

Após vistoria realizada na obra, cuja execução está a cargo da empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda - CNPJ 15.161.740/0001-87, foi constatado que esta se encontra inacabada, com obras em andamento, restando ainda a pavimentação dos passeios públicos. Além disso, foram incluídos na forma de aditivo, a execução de serviços para melhoria na drenagem pluvial.

Justifica-se ainda, pela alta incidência de dias chuvosos no período de execução da obra.

Para fins de conclusão da obra e elaboração dos trâmites legais de finalização do contrato informamos a necessidade de prorrogação do prazo do CTEF 3229/2022, em 60 (sessenta) dias a contar da data de 20 de setembro de 2022.

Caçapava do Sul, 27 de setembro de 2022.

Helme Santana
Hermesona de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
GT - SMPMA