



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5422/2022

EDITAL Nº. 3229/2022

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: Acordam as partes que o presente contrato será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, com seus efeitos retroativos a 20 de novembro de 2022, conforme Parecer Técnico nº 39/2022 emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 07 de dezembro de 2022.


Empresa CFV Obras Públicas Ltda
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

REF: **Contrato 5422/2022**
Edital de Tomada de Preços nº 3229/2022
OBJETO: **Contratação de empresa para execução dos serviços de drenagem e**
pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado.
EMPRESA: **C.F.V. Obras Públicas Ltda - CNPJ 15.161.740/0001-87**

PARECER TÉCNICO 39/2022

APRESENTAÇÃO

O presente parecer técnico tem como objetivo descrever sobre a necessidade de aditivo de prazo para execução de serviços adicionais na obra de pavimentação nas ruas José Pedro F. Campos e Délia Simões Pires Machado, em Caçapava do Sul, RS.

PARECER TÉCNICO

Após vistoria realizada na obra, cuja execução está a cargo da empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda - CNPJ 15.161.740/0001-87, foi constatado que a mesma se encontra inacabada, com obras paralisadas, aguardando material para o reinício, etapa de pavimentação dos passeios públicos.

Para fins de conclusão da obra e elaboração dos trâmites legais de finalização do contrato informamos a necessidade de prorrogação do prazo do CTEF 3229/2022, em 60 (sessenta) dias a contar da data de 20 de novembro de 2022.

Caçapava do Sul, 18 de novembro de 2022.

Helmesa de O. Santana
Helmesa de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
GT - SMPMA