



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CPNJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5543/2023
EDITAL Nº. 3478/2023

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.H ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo para conclusão total será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, com seus efeitos retroativos a contar de 10 de maio de 2024. De acordo com o parecer técnico nº 13/2024-SMPMA anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 24 de maio de 2024.

C H ROGGIA
CONSTRUÇOES
LTDA:09616071000198

Empresa C.H. Roggia Construções Ltda

Contratada

Assinado de forma digital por C H
ROGGIA CONSTRUÇOES
LTDA:09616071000198
Dados: 2024.05.27 14:25:32 -03'00'

GIOVANI
AMESTOY DA
SILVA:0098548301

6

Giovani Amestoy da Silva

Prefeito Municipal

Assinado de forma digital
por GIOVANI AMESTOY
DA SILVA:00985483016
Dados: 2024.05.27
09:51:39 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



ORIGEM:	SMPMA	DATA:	23/05/2024
REF:	Pavimentação do Trecho da Rua Wantuil Albarnas Contrato Administrativo nº 5543/2023		
EMPRESA:	C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 09.616.071/0001-98		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

PARECER TÉCNICO 13/2024 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, para finalização do contrato.

Em função disso, solicitamos que o prazo para entrega da obra por parte da empresa executora: **C. H. ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 09.616.071/0001-98**, seja prorrogado por **90 dias**, a contar do dia **10 de maio de 2024**.

Caçapava do Sul, 23 de maio de 2024.


Marcelo de Souza Silva
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55)3221-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

MEMORANDO Nº 84/24

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: SMTSUITM

23/05/2024

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: CH Roggia Construções Ltda

CNPJ: 09.616.071/0001-98

CONTRATO: 5543/2023 – Pavimentação do Trecho da Rua Wantuil Albarnaz.

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 1º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO: 1. Aditivo de prazo, prorrogação de 90 dias, a contar de 10/05/2024.

JUSTIFICATIVA: Conforme parecer técnico 13/2024 e comunicação da empresa de 06 de maio de 2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

EM ANEXO: Parecer técnico 13/2024 e comunicação da empresa de 06 de maio de 2024.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a junta documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.

Ilmo. Senhor
GIOVANI AMESTOY
M. D. Prefeito Municipal
CAÇAPAVA DO SUL – RS.


Assunto: Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 5543/2023** – Pavimentação de trecho da Rua Wantuil Albarnaz.

A Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**, inscrita no CNPJ nº. 09.616.071/0001-98, estabelecida na Rodovia RST 348, nº. 300 – Distrito Industrial, Agudo/ RS, responsável pela execução da obra de **Pavimentação de trecho da Rua Wantuil Albarnas**, município de Caçapava do Sul/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 5543/2023, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias ao contrato supra.

O pedido de ampliação de prazo faz-se em virtude da necessidade de ampliação de serviços da rede de drenagem.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 06 de Maio de 2024.



Carlos Henrique Roggia
Sócio Proprietário
Empresa **C. H. Roggia Construções Ltda**