



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul
CNPJ881429550001-24 Fone (55) 3281 2100

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

PLANO DE TRABALHO APAE CAÇAPAVA DO SUL 2021

PROTOCOLO

Nº 47 Data: 08/03/2021

Responsável

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: APAE		C.N.P.J.: 881429550001-24	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:		☒ Sem Fins Lucrativos ☐ Cooperativa ☐ Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Antônio Cândido de Freitas nº 38			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F: Rs	CEP: 96570 000
TELEFONE:(55)3281 2100	E-MAIL: apaecacapavadosul@farrapo.com.br		
NOME DO RESPONSÁVEL: Luiz Alberto Coradini		CPF: 180563850-53	
PERÍODO DE MANDATO: 2020/2022	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 1031479965 SSP	CARGO: Presidente	
ENDEREÇO: Sete de Setembro nº 1480		CEP: 96570 000	

2 PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: APAE - Auxílio Financeiro	PRAZO DE EXECUÇÃO	
	INICIO	TERMINO
	Março 2021	Março 2022

PÚBLICO ALVO: Pessoas com deficiência intelectual e/ ou múltipla de zero a idade adulta e suas famílias.

A Apae atende 150 crianças e adolescentes com deficiência mental, associada ou não à deficiência física, portadores de condutas típicas (autismo e outras síndromes) e suas famílias, com total gratuidade. As famílias são de nível socioeconômico baixo, associado à baixa escolarização, o que intensifica a necessidade de atenção integral da APAE. A grande maioria das famílias tem como principal sustento o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os usuários são assistidos na área terapêutica com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Na área educacional a Escola Especial oferta as modalidades de educação Infantil, ensino fundamental, EJA e iniciação ao trabalho. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Caçapava do Sul foi fundada em 1968, sua sede foi construída na década de 70 e ao longo do tempo necessitou de várias reformas para se adequar as necessidades de cada época. As modificações e ampliações foram sendo executado de forma desordenada o que ocasionou em um prédio com vários obstáculos como degraus com salas com piso em desnível, rampas fora das normas técnicas, corredores e portas estreitas, espaços com pequenas construções ociosas, salas pequenas que não comportam a movimentação de cadeiras de roda entre outros. Além destes problemas que dificultam a locomoção de pessoas com baixa mobilidade, baixa visão, cadeirantes o prédio encontra-se em estado precário com problemas no telhado o que ocasiona varias goteiras, em épocas de chuva impossibilitam o trabalho nestes espaços, janelas e grades apodrecendo, pisos quebrados, calhas, instalação elétrica e hidráulica antiga que já não suportam a demanda atual. Dessa forma a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE aplicará o recurso em material para realizar as adaptações e os reparos necessários, minimizando tais obstáculos na estrutura física atual proporcionará melhores condições de trabalho e assistência aos usuários da Instituição.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Considerando-se que o prédio onde as atividades educacionais e terapêuticas da Associação de Pais e Amigos dos excepcionais, que atualmente é a única instituição que atende exclusivamente pessoas com deficiência no município, encontra-se em estado precário, dificultando o tratamento dos alunos/pacientes, e que este recurso é imprescindível para que a Instituição adquira os recursos de consumo para aplicação nas mudanças necessárias e assim continuar mantendo e melhorando das condições de atendimento à Pessoa com Deficiência, justifica-se o presente projeto.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

*Realizar reparos e adaptação na estrutura física da instituição

3.2. ESPECÍFICOS

- Realizar reparos no telhado da instituição;
- Adaptar banheiros e sala de aula;
- Refazer rampas dentro das normas ABNT;
- Fazer reparos no piso de salas;
- Fazer reparos na rede elétrica e hidráulica;

4. METODOLOGIA

A via para a execução dos objetivos será através de um levantamento das necessidades e prioridades que necessitam de restauração e ou adaptação, com base nas prioridades será organizado um cronograma de atividades para que o trabalho de restauração não interfira de forma invasiva nas atividades de rotina da Instituição. Por estarmos vivendo uma instabilidade social e econômica, devido a Pandemia do Covid-19, o recurso desse projeto será para aquisição das materiais ficando e execução das reformas por conta da APAE.

A contrapartida será o prédio onde ocorrem todas as atividades da instituição no valor de R\$ 58.653,01, assim como móveis e utensílios no valor de R\$ 51.076,07 num total R\$ 109.729,08 de acordo com o balanço patrimonial.

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

Que as ações previstas proporcionem à Pessoa com deficiência, sua família e colaboradores da instituição uma melhoria na qualidade de vida e de trabalho, possibilitando um ambiente seguro, saudável e com salubridade.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

No mínimo de 75% das ações propostas no projeto deverão ser executadas tendo como instrumento de avaliação: notas fiscais, registro fotográficos, postagem nas redes sociais.

5.4 –DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta		Ações	
1	Fazer um levantamento das áreas que necessitam de melhoramento	1	Realizar uma avaliação dos lugares que necessitam de reparos e adequações;
		2	Realizar um levantamento de material necessário;
		3	Realizar um cronograma para desocupação dos ambientes que serão reparados ou adaptados
2	Adquirir os materiais necessários para as adaptações e reparos	1	Realizar uma busca dos produtos com melhor relação custo benefício;
		2	Comprar os materiais;
		3	Armazenar os materiais adquiridos;

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	Avaliar as condições da	Verificar as condições da cobertura de 5 salas verificando os pontos	Cobertura	155 m ²	Março 2021	Março 2022

	cobertura de cinco salas (155 m ²)	mais comprometidos				
2	Aquisição de recurso para a conservação do telhado	Adquirir materiais de consumo para os reparos do telhado	Telhado	155 m ²	Março 2021	Março 2022
3	Adaptação de banheiros	Adquirir material para adaptar banheiro para cadeirantes	Banheiro	2	Março 2021	Março 2022
4	Nivelar o piso de cinco salas e um corredor	Adquirir material para nivelamento do piso de cinco salas e um corredor	Piso	155 m ²	Março 2021	Março 2022
5	Reformar as aberturas de cinco salas	Adquirir aberturas para 5 salas	Aberturas	10	Março 2021	Março 2022
6	Adequar rampas de acesso	Adquirir material para adequar rampas de acesso	Rampas	3	Março 2021	Março 2022
7	Executar as reformas	Realizar as obras no telhado, rampas e salas	Obra	155 m ²	Março 2021	Março 2022

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	R\$ 100.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
	R\$ 109.729,08					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS segundo Portaria nº 448, 13 de setembro de 2002

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Serviços de Terceiros pessoa física ou jurídica		
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução		
	Aparelho sanitário e assessorio		R\$ 874,00
	Telha Aluzinc		R\$ 28.400,00
	Parafuso		R\$ 1.680,00
	Calha e ou algeroza		R\$ 5.750,00
	Ferro e ou perfil		R\$ 13.048,00
	Cimento/ cal		R\$ 4.440,00
	Tijolo 6 f		R\$ 3.000,00
	Janela/ basculante		R\$ 3.850,00
	Brita		R\$ 1.140,00
	Areia grossa		R\$ 2.400,00
	Tinta		R\$ 8.900,00
	Revestimento cerâmico		R\$ 10.650,00
	Portas		R\$ 9.600,00
	Argamassa		R\$ 1.628,00
	Malha de ferro		R\$ 4.640,00
Total			R\$ 100.000,00

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 4.504**MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS**

____ () dias contados do recebimento do repasse mensal.

____ () dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

____ dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Caçapava do Sul, 05 de Março de 2021.


Luiz Alberto Coradini
CPF 180563850 53